

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Народног фронта број 53, Нови Сад
Број: XXV-404-4/19-48
Дана: 3. августа 2020. године
НОВИ САД
НМ

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в. д. начелника доноси

О Д Л У К У о измени уговора о јавној набавци

Уговор о јавној набавци радова – Реконструкција и адаптација објеката број 2 и 3 на адреси Булевар Деспота Стефана број 5 (шифра: ОП-15/2019), се мења тако што се рок за извођење предметних радова продужава за 90 дана, односно до 23.11.2020. године, због успоравања радова на извођењу термомашинских инсталација као и више силе проузроковане пандемијом изазваном вирусом COVID 19.

Образложење

Уговор је закључен дана 16.08.2019. године, између Града Новог Сада - Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, као Наручиоца, са једне стране и групе понуђача коју чине: Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом МАНЕВАР ДОО НОВИ САД са седиштем у Новом Саду, Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ДЕС ДОО ВАЉЕВО са седиштем у Ваљеву и Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом СУНЦЕ 021 ДОО НОВИ САД са седиштем у Новом Саду, као Извођача радова са друге стране, и заведен код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове под бројем XXV-404-4/19-48.

1. Наручилац: Град Нови Сад, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, Народног фронта 53, 21102 Нови Сад
2. Врста наручиоца: Градска и општинска управа;
3. Предмет јавне набавке су радови – Реконструкција и адаптација објеката број 2 и 3 на адреси Булевар Деспота Стефана број 5, назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 – Грађевински радови;
4. првобитна вредност уговора износи 132.771.932,40 динара без ПДВ-а;
5. измењена вредност уговора износи 132.771.932,40 динара без ПДВ-а;
6. Објективни разлози за измену уговора:

Дана 7.07.2020. године, Извођач радова МАНЕВАР ДОО НОВИ САД обратио се Градској управи за имовину и имовинско-правне послове са захтевом за продужење рока за извођење радова по уговору број: XXV-404-4/19-48, због успоравања радова на извођењу термомашинских инсталација као и више силе проузроковане пандемијом изазваном вирусом COVID 19 и позива се на тачку 4. основног уговора. Овом тачком, између осталог, предвиђено је следеће:

„Уговорне стране сагласно констатују да ће под случајем више силе сматрати: рат, мобилизацију, нереди, пожар, експлозије, природне катастрофе (земљотрес, поплава, епидемија, одређене висине температура зависно од врсте радова, неуобичајене количине падавина за конкретно доба године) услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.

У случају више силе или других објективних околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи а услед којих су уговорени радови морали бити прекинати, рок за завршетак уговорених радова се продужава према трајању случаја више силе или објективних околности, а на основу писаног захтева Извођача радова који је дужан да достави доказ о времену трајања околности које су проузроковале одлагање завршетка радова у роковима из става 1. ове тачке.

Уколико Наручилац утврди основаност захтева Извођача радова из претходних ставова ове тачке, о истом ће бити закључен Анекс овог уговора.“.

Сагласност на измену основног уговора дана 9.07.2020. године дао је Надзорни орган који прати извођење предметних радова, а дана 3.08.2020. године сагласност на измену основног уговора дало је и лице овлашћено за праћење реализације овог уговора. Измена основног уговора огледа се у продужењу рока за извођење предметних радова за 90 дана, односно до 23.11.2020. године

Имајући у виду све наведено, овлашћено лице Наручиоца је одлучило да измени уговор о јавној набавци на начин наведен у изреци ове одлуке и да о томе сачини Анекс уговора о јавној набавци.

В. Д. НАЧЕЛНИКА
Мирјана Марковић
М. Марковић

