

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Народног фронта број 53, Нови Сад
Број: XXV-404-4/19-50
Шифра: ОП-17/2019
Дана: 03. августа 2020. године
НОВИ САД
НМ

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в. д. начелника доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Уговор о јавној набавци добара – набавка природног гаса, шифра: ОП-17/2019, се мења тако што се обим предмета набавке повећава до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама, а рок важења уговора продужава за 45 дана, односно до 21.09.2020. године.

Образложење

Уговор је закључен дана 05.08.2019. године, између Града Новог Сада - Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, као Купца, са једне стране и CESTOR-VEKS DOO BEOGRAD-STARI GRAD, као Снабдевача, са друге стране, и заведен код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове под бројем XXV-404-4/19-50. Дана 30.04.2020. године закључен је Анекс I основног уговора.

1. Наручилац/Купац: Град Нови Сад, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, Народног фронта 53, 21102 Нови Сад
2. Врста наручиоца: Градска и општинска управа;
3. Предмет јавне набавке су добра – набавка природног гаса, назив и ознака из општег речника набавке: 09123000-7 Природни гас;
4. првобитна вредност уговора износи 24.000.000,00 динара без ПДВ-а;
5. измењена вредност уговора износи 25.200.000,00 динара без ПДВ-а;
6. Објективни разлози за измену уговора:

Чланом 25. модела уговора из конкурсне документације и чланом 25. став 4. Уговора о јавној набавци је прописано:

„Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама закључивањем анекса овог уговора са Снабдевачем.“

Дана 03.08.2020. године Сектор пословног простора обратио се са захтевом за измену уговора која би се огледала у повећању обима предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама и продужењу рока важења уговора за 45 дана, односно до 21.09.2020. године.

Како су се код Наручиоца/Купца јавиле потребе за повећањем обима предмета набавке, Наручилац је одлучио да измени уговор о јавној набавци на начин наведен у изреци ове одлуке и да о томе сачини Анекс уговора о јавној набавци.

В. Д. НАЧЕЛНИКА
Мирјана Марковић

